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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25

1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4.186.306,23 % Período: 1,51% 62,02% 36,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  63.120,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  4.041.709,27 % Período: 0,00% 64,24% 35,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO  81.476,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,51% 62,02% 36,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 63.120,19 2.596.537,82 1.526.648,22 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 63.120,19 2.596.537,82 1.526.648,22 - - - - - - 

%: 1,51% 63,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 63.120,19 2.659.658,01 4.186.306,23 4.186.306,23 4.186.306,23 4.186.306,23 4.186.306,23 4.186.306,23 4.186.306,23 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 63.120,19 2.659.658,01 4.186.306,23 4.186.306,23 4.186.306,23 4.186.306,23 4.186.306,23 4.186.306,23 4.186.306,23 

Local Responsável Técnico

Nome: Roberta Centofante

CREA/CAU: RS 200219

Data ART/RRT: 13164939

Muliterno - RS

Total:    R$ 4.186.306,23

Item Descrição

quarta-feira, 15 de maio de 2024

Pavimentação asfáltica trecho da estrada Muliterno a David Canabarro

 Valor (R$) Parcelas:

0 Prefeitura Municipal de Muliterno/RS Pavimentação asfáltica trecho da estrada Muliterno a David Canabarro
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